附件 2

中央转移支付地方资源项目验收报告

（ 2019 ）年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">《北京老街区——京城商街》专题片项目</td></tr>
<tr><td>承建单位</td><td colspan="5">北京市西城区第一图书馆</td></tr>
<tr><td colspan="6">一、建设内容</td></tr>
<tr><td>内容简介</td><td colspan="5">本项目对北京传统商业街区（以下简称“老商街”）的空间分布及格局特点的形成，做客观、科学的梳理，并以四个在北京城市文化形成与发展有特殊贡献的商业街区为范例，对京味儿商文化传统进行发掘、整理与阐释，通过真确、实在、科学的记述，为进一步落实《北京城市总体规划（2016年-2035 年）》，优化城市商业布局，强化首都功能，加强北京老商街物质文化遗产与非物质文化遗产保护，推动民族企业经营管理优秀文化保护和传承，促进我国现代企业发展转型，提供历史文化源流的启迪、教益和借鉴。本项目共 6 集，分别为：第一集 中轴线规制老商街格局、第二集 定盘星—朝后市鼓楼、第三集 国门前市—前门大栅栏、第四集 与世界相遇—东单王府井、第五集 伟大的街道—琉璃厂、第六集 中轴线的蜂窝效应。</td></tr>
<tr><td colspan="6">二、成果数量</td></tr>
<tr><td rowspan="2">专题片</td><td>格式（高清/标清）</td><td colspan="2">集数</td><td>时长（分钟）</td><td>素材时长（分钟）</td></tr>
<tr><td>高清</td><td colspan="2">6 集</td><td>180 分钟</td><td>1800 分钟</td></tr>
<tr><td rowspan="2">多媒体资源库</td><td>文字（万字）</td><td>图片（幅）</td><td>视频（分钟）</td><td>音频（分钟）</td><td>元数据（条）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">动漫</td><td>类型</td><td>集数</td><td>时长（分钟）</td><td>推广活动场次</td><td>培训人数</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>微视频</td><td>格式</td><td>制作数量</td><td>征集数量</td><td>时长</td><td>培训人数</td></tr>
</table>

	（高/标清）	（部）	（部）	（分钟）	
音频	格式 （有/无背景音乐）		集数	时长 （分钟）	
慕课	格式 （高清/标清）		课时	总时长 （分钟）	教学素材
口述、演播室、访谈节目	格式 （高清/标清）		集数	时长 （分钟）	
舞台演出	格式 （高清/标清）		场次	时长 （分钟）	

三、版权情况

自主建设项目成果的版权为发展中心与区县支中心、省分中心共有。

四、项目建设资金投入及使用情况

项目经费来源	预算金额 （万元）	实际支出 （万元）
中央财政补助	57	55.47585
省级地方财政配套		
市/县级地方财政配套		
文化主管部门配套		
单位自筹		
其它		
备注：预算如有调整的、实际支出与预算存在差异的，应在本栏内予以说明。		

五、省内专家验收		
验收专家姓名	工作单位	专业及职称
杨良志	北京市文史馆	馆员
袁家方	首都经济贸易大学	副教授
戴时焱	西城区社科联原常务副主席	高级政工师
验收过程	省内三位专家对专题片进行审片，一致同意，通过验收。	
意识形态审核意见	同意	
验收意见	验收通过	
专家组成员签字：		

项 目 专 家 论 证 意 见

填写说明：项目承建省（区、市）专家论证意见，应有专家组组长及专家组成员签字。

北京商街的胪述与研究，是北京历史文化综合察考不可或缺的重要部分。北京市西城区第一图书馆领受这一课题之后，组织在这一方向上深有造诣的专家反复研讨，明确格局，撰写文案；又与拍摄团队的编、导、摄、剪人员密切配合；自 2019 年 3 月启动，至 2020 年 11 月基本杀青。其间，又经历了审看、修改、再研磨、提高……最后做了“统观”与“验收”。

西城区第一图书馆的书记、馆长与骨干力量，自始至终投入这一工程。尤其是，面对“新冠”疫情的冲击，各位专家与西图工作者，编导摄人员密切配合，克服困难，体现了我们的时代精神。

现在完成的《北京老街区—京城商街》六集专题片，历史挖掘深，宏观视野广，画面力求丰富，语言比较简达，体现北京商业布局特色比较充分，在向广大市民推介北京商街、弘扬北京商业文化方面，堪为前所未有的一个奉献。

专家组一致认为本项目对地方特色资源建设具有重大意义，同意通过验收。

专家签字：

年　　月　　日

六、项目承建单位意见
同意 2021年8月27日 （章）
七、省（区、市）文化和旅游厅（局）意见
北京市文化和旅游局 年 月 日 （章）